

DODATOK č. 2

k

Zmluve č. ZM/2020/0266 o poskytnutí náhrady za obstaranie dopravnej časti ÚPD – „Zmien a doplnkov č. 5 Územného plánu obce Slovenská Ľupča“ v súvislosti s prípravou dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) Rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča

uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a § 19 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami: (ďalej len „Dodatok č. 2“)

1. Obec Slovenská Ľupča

Sídlo : Námestie SNP 1/13, 976 13 Slovenská Ľupča
Právna forma : Právnická osoba – samostatný samosprávny územný celok SR podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
Štatutárny orgán : Mgr. Roland Lamper, starosta obce
Bankové spojenie : SLSP a.s.
Číslo účtu (IBAN) : SK34 0900 0000 0050 5000 6892
IČO : 00313823
DIČ : 2021121421
(ďalej len „Obec“)

a

2. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Sídlo : Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka číslo 3518/B
Štatutárny orgán : predstavenstvo zastúpené:
Ing. Vladimír Jacko PhD., MBA, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
Mgr. Jaroslav Ivanco, podpredseda predstavenstva
Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných : Mgr. Radoslav Krajčí, vedúci odboru právneho
- vo veciach technických : Ing. Viera Sobolová, Ing. Tomáš Pollák, Ing. Andrej Mojžiš, Ing. Erika Čerňanská
Bankové spojenie : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu : SK30 1111 00000 0662 4859 013
SWIFT kód : UNCRSKBX
IČO : 35 919 001
DIČ : 2021937775
IČ DPH : SK2021937775
Tel. : 02/5831 1111
(ďalej len „NDS“)

(Obec a NDS ďalej spolu len ako „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzavreli dňa 04.09.2020 Zmluvu č. ZM/2020/0266 o poskytnutí náhrady za obstaranie dopravnej časti ÚPD – „Zmien a doplnkov č. 5 Územného plánu obce Slovenská Ľupča“ v súvislosti s prípravou dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) Rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, ktorá bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv dňa 07.09.2020 (ďalej len „Zmluva“). Vzhľadom na skutočnosť, že v dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie a následným vyhlásením núdzového stavu vládou SR v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID - 19 boli v období

spracovania, prerokovania a samotného schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie pozastavené samotné územnoplánovacie činnosti, pričom nebolo možné spracovať územnoplánovacia dokumentáciu verejne prerokovať s dotknutými štátnymi orgánmi, dotknutými správcami dopravnej a technickej infraštruktúry a dotknutými fyzickými a právnickými osobami, nebolo objektívne možné zo strany Obce dodržať pôvodné termíny na dodanie a schválenie územnoplánovacej dokumentácie. Zmluvné strany v súlade s článkom 6 bod 6.1 uzavreli Dodatok č. 1, ktorý nadobudol účinnosť dňa 29.09.2021.

Vzhľadom na skutočnosť, že v dôsledku opakovaného vyhlásenia mimoriadnej situácie a následným vyhlásením núdzového stavu Uznesením vlády SR č. 695 zo dňa 25.11.2021 a Uznesením vlády SR č. 772 zo 14.12.2021, v súvislosti s pandemiou ochorenia COVID-19 boli v tomto čase nútené pozastavené samotné územnoplánovacie činnosti. Z nepredvídateľného dôvodu a to z dôvodu karanténnych povinností zamestnancov Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica nebolo možné zvoliť v tomto termíne opätovné prerokovanie neakceptovaných pripomienok ku prerokovávanej územnoplánovacej dokumentácii. Na základe uvedeného následne nebolo objektívne možné zo strany Obce dodržať zmluvné termíny na dodanie a schválenie územnoplánovacej dokumentácie. Zmluvné strany sa v súlade s článkom 6 bod 6.1 Zmluvy dohodli na uzavretí Dodatku č.2.

Článok 1 Predmet Dodatku č. 2

1.1. V článku 2 Zmluvy sa mení bod 2.1 a znie nasledovne:

„2.1. Termín obstarania územnoplánovacej dokumentácie špecifikovanej v Článku 1 bod 1.1. Zmluvy je najneskôr do **600** kalendárnych dní od začatia obstarávania. Oznámenie o začatí obstarávania Obec zabezpečí do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy podľa Článku 6 bod 6.4 Zmluvy.“

Článok 2 Záverečné ustanovenia Dodatku č. 2

- 2.1. Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 2 sa nemenia a zostávajú naďalej v platnosti.
- 2.2. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a v súlade s ustanovením § 5a ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 2.3. Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží Obec a dva NDS.
- 2.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 2 oboznámili, uzatvorili ho slobodne a vážne, že Dodatok č. 2 nebol uzatvorený v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

11. FEB. 2022

V Slovenskej Ľupči, dňa 2022

21. FEB. 2022

V Bratislave, dňa 2022